Uwe Besecke, Speyerer Str. 32, 67376 Harthausen
www.controlling-management.com

Online = Workshop via ZOOM

Nachtragspriifung zur Steuerung beim Baukostencontrolling

Zielgruppe/Ansprechpartner

Mitarbeiter in der 6ffentlichen Verwaltung bzw. einer offentlich-rechtlichen
Verwaltungsstruktur, Vergabestellen
kommunale Bau - und Prufungsdmter, Gebaudemanagement, Landesbetriebe 0.4.

Dauer 5 Stunden oder nach Absprache

Referent Dipl.-Ing. Uwe Besecke LL.M
Prifer 6ffentliche Verwaltung RLP
Projektmanager Grof3projekte Privatwirtschaft

Honorar: auf Nachfrage

Inhaltsubersicht:

—Was ist ein Nachtragsmanagement?
—Wann entsteht ein Baunachtrag? Kontrollmoglichkeiten
—Beispiele von Untersuchungen in der 6ffentlichen Verwaltung
— Anspruchsgrundlagen eines Baunachtrages einschl. Rechtsfolgen
— Anspruch aus Bauzeitverschiebung infolge Nachprufungsverfahren, Glaubigerverzug
—Wie geht eine Nachtragsprifung im Einzelfall?
—5 — Punkte Methode der Nachtragsprifung
% Darlegung — und Beweislast des Auftragnehmers
% Technische Prifung der Erfillungsgehilfen
» Interessenlage und Befangenheit
% Vertragsprifung ,dem Grunde nach”
» Rechtsdienstleistungsgesetz
» Prifung der Anspruchsgrundlagen nach VOB/B und BGB
» unvollstandige Leistungsverzeichnisse, Anweisungen auf der Baustelle
» Mehrverglitung aus Bauzeitverschiebung
» mangelhafte Planung der Erfullungsgehilfen, Leistungsstérungsrecht BGB
Erlauterung an einem Beispiel
Preisermittlung ,der H6he nach® z.B. nach § 2 Abs. 5+6 VOB/B
Nachtragsbeauftragung als rechtsgeschaftliche Willenserklarung GemO
— Rechtsprechung als Helfer bei der Nachtragsprifung
— Vollmacht — und Zustandigkeitsordnung
— Préavention von Straftaten, Beispiel Korruptionsfall
— 4 — Augen Prinzip
— Diskussion
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Verfasser: Dipl.-Ing. Uwe Besecke LL.M
Mitglied der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz
Bauingenieur * Wirtschaftsjurist



